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Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Усть-Куйгинский детский сад «Чебурашка»
Задачи:
· организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

· разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО);

· пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

· организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.
Ожидаемые результаты:
· организованно методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ;

· разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

· нормативно-правовая база пополнена необходимыми документами, регулирующими реализацию введения ФГОС ДО;

· организована эффективная кадровая политика в МБДОУ, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОСДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

ШАГ 1
Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению

ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной

программы дошкольного образования  в МБДОУ.
ШАГ 2
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 3
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ.
ШАГ  4
Реализация кадровой политики МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

ШАГ  5
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ  6
Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО в МБДОУ.
ШАГ  7
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 8
Контроль реализации запланированных изменений в образовательной

системе МБДОУ
ШАГ 9
План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ.
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
	№ 
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ
Утверждение Положения о рабочей группе
	сентябрь

2014 год
	Заведующая МБДОУ

	Приказ заведующего

	2
	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОСДО
	Сентябрь-ноябрь
	Члены рабочей группы
	Нормативно-правовые документы

	3
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО
	сентябрь
	Члены рабочей группы
	Приказ заведующего

	4
	Проведение инструктивно- методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО
	сентябрь-январь
	Администрация МБДОУ
	Протоколы совещаний

	5
	Анализ состояния материально-технического, учебно материального, информационно-методического, финансового обеспечения МБДОУ в соответствии с ФГОСДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	январь-февраль
	Члены рабочей группы
	Информационно-аналитические справки о готовности педагогов к введению ФГОС ДО, материалы о требованиях к качеству со стороны родителей, педагогов

	6
	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с учетом пожеланий родителей
	апрель-май
	Члены рабочей группы
	Отчеты, схемы

	7
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	сентябрь-октябрь
	. Заведующая МБДОУ


	Протоколы совещаний при администрации МБДОУ

	8
	Организация отчетности по введению ФГОС ДО
	весь период
	
	отчеты


2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

(подтверждающий документ)

	1
	Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	в течение года
	Администрация МБДОУ
	Нормативно-правовые документы

	2
	Обеспечить соответствия нормативной базы МБДОУ требованиям ФГОС ДО
	январь-март
	Администрация МБДОУ
	Изменения и дополнения в нормативно-правовые документы МБДОУ

	3
	Разработка проекта нового Устава МБДОУ
	2015 г.
	Заведующий МБДОУ
	Устав МБДОУ

	4
	Внесение изменений в локальные акты МБДОУ, определяющие (устанавливающие):
-оплату труда педагогических и руководящих работников;

-стимулирование труда;

- порядка и размера премирования;

-заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями оплаты труда
	 сентябрь
2014 г.
	Администрация МБДОУ
	Нормативно-правовые

документы

	5
	Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников
	в теч.года
	Администрация МБДОУ
	Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников

	6
	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	сентябрь-ноябрь

2014 г.
	Заведующая  МБДОУ
	

	7
	Доведение  нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса
	в теч.года
	Заведующая МБДОУ
	


3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ в связи с внедрением ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	Сентябрь- октябрь
2014 г.
	Члены рабочей группы
	Основная образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ

	2
	Изучение методических рекомендаций к ООП ДО и учет их при моделировании ООП МБДОУ
	по мере поступления
	Заведующая МБДОУ,  члены рабочей группы
	Основная образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ

	3
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	сентябрь
	Заведующая МБДОУ
	Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса

	4
	Создание проекта ООП ДО
	октябрь
	Члены рабочей группы
	ООП МБДОУ

	5
	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ДО

Разработка физкультурно-оздоровительного направления в образовательной деятельности

Разработка художественно-эстетического – направления

Разработка познавательно-речевого направления

Разработка коммуникативно-личностного направления
	сентябрь
	Члены рабочей группы
	Экспертные заключения

	6
	Анализ потребности МБДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	октябрь
	Администрация

МБДОУ
	Информационно-аналитический  материал

	7
	Разработка индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ, корректировка формы маршрута, разделов.
	по мере необх.
	Учитель-логопед, педагог-психолог
	Документация логопедической

и психология. служб.

	8
	Разработка сетевого взаимодействия с другими социальными партнерами.
Организация совместных мероприятий с социальными партнерами


	в течение учебного года
	Администрация МБДОУ
	Наличие договора о сотрудничестве, плана совместной работы

	9
	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования
	апрель-май
	Педагог-психолог, воспитатели
	Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению.

	10
	Разработка:

- учебного плана;

- годового календарного графика;

- рабочих программ педагогов


	сентябрь
	Члены рабочей

группы,

воспитатели и ПДО МБДОУ
	Учебный план, годовой календарный график, рабочие программы

	11
	Проведение процедуры оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО

 
	апрель
	Члены рабочей группы
	Таблицы итоговой оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО

	12
	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО
	май
	Руководитель рабочей группы
	Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний


4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
	№


	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО
	в теч.года
	Члены рабочей группы
	Информационный стенд с периодическими обновляющими материалами

	2
	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации
	в течение года
	администрация, сотрудники МБДОУ
	Отчет, доклад,  публикации,сайт МБДОУ

	3
	Размещение на сайте МБДОУ информации о ходе реализации ФГОС ДО
	в течение года
	администрация, сотрудники МБДОУ 
	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО

	4
	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, родительские собрания
	в течение учебного года
	Администрация МБДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО

	5
	Организация оказания  методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
	в течение года
	Администрация, сотрудники МБДОУ
	Беседы, памятки, консультации, информирование на сайте МБДОУ

	6
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО в МБДОУ
	в течение учебного года
	Администрация,

сотрудники МБДОУ
	Анкетирование, социальный опрос


5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
	№


	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	январь-март
	воспитатели и

ПДО МБДОУ
	Аналитический материал

	2
	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.

Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Обеспечение укомплектованности методической литературы, электронными образовательными ресурсами
	в течение учебного  года
	Заведующий, воспитатели и

ПДО  МБДОУ
	Приобретение методической

литературы

Выставка литературы в методическом кабинете

	3
	Анализ и оценка материально-технических условий МБДОУ и требований к развивающей предметно-пространственой среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	март-апрель
	Администрация, воспитатели

и ПДО МБДОУ
	Внесение изменений в образовательную программу

	4
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ДО. действующим санитарным и противопожарным нормам, нормами охраны труда работников МБДОУ
	В течение 
2014-2015 г.г.
	Администрация МБДОУ
	  Соответствующая документация


6. Кадровые условия реализации ФГОС ДО
	№


	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников
	январь
	Администрация МБДОУ
	Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников



	2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ в свете введения ФГОС ДО
	январь-март
	Администрация МБДОУ
	Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения

	3
	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов по плану УРУО
	В теч.года
	Администрация МБДОУ
	Документ, подтверждающий повышение квалификации, уровень переподготовки

	4
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов МБДОУ
	в течение 2014-2016 г.
	Администрация МБДОУ
	Перспективный план повышения квалификация педагогических работников МБДОУ

	5
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в МБДОУ (семинары)
	в течение учебного года
	Заведующая МБДОУ
	Тематические доклады

	6
	Обеспечение доступа педагогам, реализующим ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	В течение
 2014-2015 г.
	Администрация МБДОУ
	


7. Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО
	№ 
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Анализ и оценка финансовых условий МБДОУ по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
	январь 2015 г.
	Администрация МБДОУ
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу.

Привлечение дополнительных средств.

	2
	Корректировка и выполнение муниципального задания
	по квартально
	Администрация МБДОУ
	План муниципального задания

	3
	Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизмов их формирования
	в течение 
2014-2015  г.
	Администрация МБДОУ,

Рабочая группа
	План финансово-хозяйственной деятельности

	4
	Привлечение дополнительных средств в МБДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий
	в течение года
	Администрация МБДОУ
	 


8. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе МБДОУ
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1
	Мониторинг уровня  сформированности  профессиональной компетенции педагогов МБДОУв соответствии с ФГОСДО
	в течение учебного

года
	Заведующая МБДОУ
	Аналитический материал мониторинговых исследованиях

	2
	Мониторинг готовности выполнения ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	в течение учебного

года
	администрация

МБДОУ, воспитатели

и ПДО
	Аналитический материал

мониторинговых исследований

	3
	Смотр-конкурс предметно-пространственной среды внутри МБДОУ
	апрель
	администрация

МБДОУ, воспитатели и ПДО
	Протокол,  фотоматериалы (портфолио групп)

	4
	Утверждение на Педагогическом совете МБДОУ новой образовательной программы дошкольного образования
	август
	Администрация МБДОУ, воспитатели

и ПДО
	Образовательная программа

дошкольного образования.

Протокол.


9. План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	1.                   
	Теоретический семинар «ФГОС дошкольного образования» (Понятийный словарь ФГОС.

Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования)
	в теч.уч. года
 2014-2015
	Заведующая МБДОУ.
	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу

	2.                   
	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС
	 по мере поступления
	Администрация МБДОУ
	  Нормативно-правовые документы

	3.                   
	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО
	в течение года 2014 г.
	Заведующая МБДОУ
	Информационно-аналитический материал

	4.                   
	Круглый стол «Результаты проблем первого этапа по подготовке введения ФГОС ДО
	май
	Члены рабочей

группы,

воспитатели и

ПДО МБДОУ
	Анализ работы МБДОУ по внедрению ФГОС ДО

	5.                   
	Тематические обсуждения публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях
	в течение учебного года
	Члены рабочей

группы,

воспитатели и

ПДО МБДОУ
	

	6.                   
	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО
	май-июнь
	Руководитель рабочей группы
	Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний

	7.                   
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на Педагогическом совете
	август
	Заведующий МБДОУ
	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО


